



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria **DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE**

CRONOGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO

1. DO CRONOGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO

1.1. A licitante vencedora deverá cumprir o cronograma de instalação e mobilização abaixo, contado a partir da assinatura do contrato ou da emissão da Ordem de Serviço inicial:

Prazo (Dias)	Ação Requerida	Detalhamento da Atividade
Dia 01	Reunião de Alinhamento	Reunião técnica com a fiscalização do Município para entrega do plano de trabalho e definição dos canais de comunicação.
Dia 02 a 03	Reconhecimento de Campo	Realização de vistorias técnicas e percurso dos roteiros de coleta (RSU) para identificação de pontos críticos e logísticos.
Dia 04	Comprovação de Pessoal	Apresentação da relação nominal dos funcionários, devidamente uniformizados e com os respectivos comprovantes de EPIs e exames admissionais.
Dia 05	Vistoria da Frota	Apresentação de todos os veículos e equipamentos no pátio da Prefeitura para conferência de idade, estado de conservação e plotagem conforme exigido no TR.
Dia 06	Testes de Rota	Simulação de logística e operação dos sistemas de rastreamento (GPS) para validação pela fiscalização.
Dia 07	Início da Operação	Assunção total dos serviços em todos os setores de coleta, conforme as frequências e horários estabelecidos.

1.2. Diretrizes Específicas para a Transição

1.2.1. Da Entrega de Chaves e Equipamentos: Caso existam bens públicos (balança, contêineres, pátios ou estruturas municipais) cedidos para a execução do serviço, a transição deverá contemplar um termo de vistoria de entrega e recebimento entre a empresa que sai e a que entra.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria **DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE**

- 1.2.2. Da Comunicação Social:** A nova contratada deverá disponibilizar, no **Dia 01**, o plano de atendimento ao usuário (SAC/Telefone), garantindo que a população de Porto Ferreira saiba onde reportar eventuais falhas nos primeiros dias de operação.
- 1.2.3. Dos Resíduos Remanescentes:** A empresa que encerra o contrato emergencial é responsável pela coleta integral e operação do aterro sanitário até o último minuto de sua vigência. A nova empresa assume a responsabilidade por qualquer resíduo gerado a partir do horário oficial de início de seu contrato.
- 1.2.4. Da Capacitação:** No **Dia 04**, a contratada deverá realizar treinamento específico para seus motoristas sobre as particularidades das vias de Porto Ferreira, visando evitar danos à fiação aérea ou dificuldades em vias estreitas. O mesmo para os controladores de acesso e operadores do aterro sanitário.